

# Rapport GanttProject

Projet : ppeQualité

Début : 18/02/09

Fin : 17/06/09

Organisation : ENIB

Lien internet :

Description :

Date : 3 avr. 2009 16:17:22

## Liste des tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
	Analyse du logiciel BOUML	11/03/09	18/03/09
Analyse du logiciel Intalio designer	11/03/09	18/03/09	GR VC
Analyse du serveur Intalio	11/03/09	18/03/09	GR VC
Analyse du logiciel JBPML	18/02/09	04/03/09	
Autres solutions	18/03/09	25/03/09	GR VC
Rapport	13/03/09	18/03/09	GR VC
Rapport v2	18/03/09	25/03/09	GR VC
Réalisation de plusieurs exemples	02/04/09	03/04/09	GR VC
Présentation des technologies envisagées	26/03/09	27/03/09	GR VC
Rédaction du cahier des charges	31/03/09	03/04/09	GR VC
Conception	03/04/09	09/04/09	GR VC
Modélisation UML de l'ENIB	21/04/09	24/04/09	GR VC
Outils de validation des procédures	24/04/09	20/05/09	VC
Outils d'analyse de procédures	24/04/09	20/05/09	GR
Application web	20/05/09	29/05/09	GR VC
Moyens de tests	29/05/09	05/06/09	GR

Description des tests	29/05/09	05/06/09	VC GR
Rapport	05/06/09	12/06/09	VC GR
Résumé	12/06/09	17/06/09	VC GR
Présentation	12/06/09	17/06/09	VC GR

## Liste des Ressources

Nom

Rôle par défaut

VC

Non défini

GR

Non défini



# Diagramme des Ressources

